

AXE	FICHE ACTION																					JOURS DE TRAVAIL PAR FA	DEBUT ET ECHANCE DE REALISATION				
	N°	LIBELLE ACTION	2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030						
	Type de poste	Animation	AMO/travaux	Administratif	Animation	AMO/travaux	Administratif	Animation	AMO/travaux	Administratif	Animation	AMO/travaux	Administratif	Animation	AMO/travaux	Administratif	Animation	AMO/travaux	Administratif	Animation/Admin	2030						
1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque	1.1	Etude des secteurs identifiés comme vulnérables au ruissellement	22	3	1	15	3	15	5	2	15	5	2	15	5	2	15	5	2	15	5	Bilan PAPI	137	1 ^{er} trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	1.2	Conforter la connaissance et la gestion du risque à l'échelle Tam-Ayeyoung et avec la partenaires présents sur le territoire	12	X	1	6	X	6	X	1	12	X	1	12	X	1	6	X	1	6	X	Bilan PAPI	54	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	1.3	Action de communication de sensibilisation en lien avec le risque inondation	15	X	2	15	X	15	X	2	15	X	2	15	X	2	15	X	2	15	X	Bilan PAPI	114	3 ^e trimestre 2024 à 2 ^e trimestre 2030			
	1.4	Référencement et pose de repères de crue	6	X	X	10	X	10	X	2	15	X	2	15	X	2	10	X	2	15	X	Bilan PAPI	75	3 ^e trimestre 2024 à 2 ^e trimestre 2030			
	1.5	Appui technique à la création et la mise à jour des DICRIM	10	X	X	10	X	10	X	X	10	X	X	10	X	X	10	X	X	10	X	Bilan PAPI	60	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
2 : Surveillance, prévision des crues et inondations	2.1	Consolidation des seuils de vigilance du nouveau SDAL Thom-Dourouque	3	1	X	3	1	X	3	1	X	3	1	X	3	1	X	3	1	X	Bilan PAPI	24	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029				
	2.2	Instrumentation complémentaire du bassin de l'Agout	15	1	X	15	5	15	5	2	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	Bilan PAPI	73	1 ^{er} trimestre 2024 à 2 ^e trimestre 2030			
3 : Alerte et gestion de crise	3.1	Accompagnement à la création ou la mise à jour du volet inondation des PCS des communes du bassin de l'Agout	20	X	X	15	X	15	X	X	15	X	X	15	X	X	10	X	X	10	X	Bilan PAPI	75	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	3.2	Accompagnement à la création des premiers PCS sur le bassin de l'Agout	5	X	X	5	X	5	X	X	10	X	X	10	X	X	10	X	X	10	X	Bilan PAPI	60	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	3.3	Appui à la réalisation (exercice) de gestion de crise à échelle communale et/ou intercommunale	X	X	X	3	X	3	X	X	5	X	X	5	X	X	5	X	X	5	X	Bilan PAPI	23	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme	4.1	Anticipation et préservation des réserves foncières utiles à la prévention des inondations dans les documents d'urbanisme	X	20	X	X	20	X	X	20	X	X	20	X	X	20	X	X	20	X	X	Bilan PAPI	120	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	4.2	Vœux à l'intégration du risque inondation dans les Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Potables (SDGEP)	15	1	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10	X	Bilan PAPI	95	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	4.3	Etude de projet de lutte contre les inondations localisée sur les versants des secteurs urbanisés	5	1	1	5	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1	Bilan PAPI	42	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029			
	4.4	Programme de gestion du BIma local aux enjeux liés aux inondations	15	25	5	20	10	5	20	10	5	20	10	5	20	10	5	20	10	5	20	10	Bilan PAPI	160	1 ^{er} trimestre 2024 à 1 ^{er} trimestre 2029		
5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens	5.1	Réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des habitations	15	X	2	15	X	15	X	2	15	X	2	15	X	2	15	X	2	15	X	Bilan PAPI	51	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2026			
	5.2	Réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments publics	10	X	1	5	X	5	X	1	5	X	1	5	X	1	5	X	1	5	X	Bilan PAPI	23	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2026			
	5.3	Réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments des entreprises de moins de 20 salariés	5	X	1	5	X	5	X	1	5	X	1	5	X	1	5	X	1	5	X	Bilan PAPI	18	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2026			
	5.4	Etudes de vulnérabilité et travaux des habitations du TRI de Castres-Mazamet	10	X	2	8	X	3	20	5	3	20	5	3	20	5	3	10	X	2	10	X	Bilan PAPI	119	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029		
	5.5	Etudes de vulnérabilité et travaux des bâtiments publics du TRI de Castres-Mazamet	10	X	2	8	X	3	20	5	3	20	5	3	20	5	3	10	X	2	10	X	Bilan PAPI	58	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029		
	5.6	Etudes de vulnérabilité et travaux des entreprises du TRI de Castres-Mazamet	10	X	2	8	X	3	20	5	3	20	5	3	20	5	3	10	X	2	10	X	Bilan PAPI	81	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029		
6 : Réaménagement des écoulements	6.1	Création de Zones d'Expansion de Crue (ZEC) sur l'Agout au niveau de la commune de Brassac	3	10	X	3	10	X	3	25	X	3	25	X	3	25	X	10	X	10	X	Bilan PAPI	104	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2027			
	6.2	Création de Zones d'Expansion de Crue sur le Thoré au niveau de la commune d'Aussillon	5	15	3	5	15	3	5	25	3	5	25	3	5	25	3	10	X	10	X	Bilan PAPI	127	1 ^{er} trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2026			
	6.3	Création de Zones d'Expansion de Crue sur la Durenque au niveau de la commune de Valdermeque	5	15	X	5	25	3	5	10	X	5	10	X	5	10	X	10	X	10	X	Bilan PAPI	83	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2025			
	6.4	Création de Zones d'Expansion de Crue sur des parcelles déjà communales	3	15	2	3	15	2	3	15	2	3	15	2	3	15	2	3	15	2	3	15	2	Bilan PAPI	120	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029	
	6.5	Acquisition foncière et compensation financière de parcelles en champs majeur de crue d'eau	5	20	3	5	20	3	5	20	3	5	20	3	5	20	3	5	20	3	5	20	3	Bilan PAPI	168	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029	
	6.6	Identification, préservation et restauration des zones humides	3	20	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	3	15	5	Bilan PAPI	131	1 ^{er} trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029	
	6.7	Etudes d'impacts et de faisabilité pour la reconquête de friches en lien avec le SAGE Agout	5	5	X	5	5	X	5	5	X	5	5	X	5	5	X	5	5	X	5	5	X	Bilan PAPI	60	3 ^e trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029	
	6.8	Travaux d'aménagement du BIma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15	25	5	5	15	25	5	Bilan PAPI	75	1 ^{er} trimestre 2027 à 2 ^e trimestre 2030
	6.9	Aménagement de lutte contre le ruissellement dans la commune de Revel	5	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	3	X	X	5	X	X	5	X	X	Bilan PAPI	11	1 ^{er} trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2026	
7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique	7.1	Diagnostic approfondi des ouvrages hydrauliques identifiés(1) comme potentiels Système d'endiguement	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	Bilan PAPI	175	1 ^{er} trimestre 2024 à 4 ^e trimestre 2029	
		Sous total	237	168	38	233	164	13	245	183	41	206	182	44	182	166	37	160	148	26	100			2616			